

**План мероприятий «дорожная карта» МОУ Максимковской основной общеобразовательной школы  
по реализации комплекса мер по введению федерального государственного образовательного стандарта образования  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья**

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- обеспечение организационно и нормативно - правового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС образования обучающихся с ОВЗ);
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;
- обеспечение методического обеспечения введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;
- создание информационно-аналитического обеспечения апробации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;
- создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственные исполнители	Результат мероприятия
<b>І. Организационное и нормативно - правовое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС образования обучающихся с ОВЗ)</b>				
1	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию деятельности ОО в связи с введением инклюзивного образования для обучающихся с ограниченными возможностями. Изучение нормативно-правовой базы инклюзивного образования.	март 2016 г.	Администрация ОО	Разработка плана мероприятий «дорожной карты» по реализации комплекса мер по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
2	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий ОО по исполнению плана действий по введению ФГОС ОВЗ.	март 2015	Руководитель ОО	Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
3	Рассмотрение вопросов введения ФГОС-ОВЗ на совещании.	март 2015	Руководитель ОО	Организация деятельности по информированию, консультированию педагогов школы
4	Посещение «пилотных площадок»	в течение 2016-2017 г.г.	Администрация ОО	Изучение опыта работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
5	Разработка нормативно-правовых документов, внесение изменений в Устав, программу развития в соответствии с ФГОС.	в течение 2015-2016 г.г.	Администрация ОО	Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственные исполнители	Результат мероприятия
6	Разработка адаптированной основной образовательной программы начального общего образования в условиях реализации ФГОС НОО	При поступлении детей с ОВЗ	Администрация ОО	Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
7	Разработка адаптированных рабочих программ по предметам	При поступлении детей с ОВЗ	Учителя-предметники	Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
8	<p><b>Подготовка нормативно-правовой базы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Подготовка приказов по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;</li> <li>- Внесение изменений и дополнений в основную общеобразовательную программу;</li> <li>- Должностные инструкции работников;</li> <li>- Положение об организации обучения по индивидуальным адаптированным образовательным программам детей с ОВЗ;</li> <li>- Договора с родителями;</li> <li>- Правила приёма обучающихся в образовательное учреждение, в котором включены пункты о правилах зачисления обучающихся с ОВЗ в общеобразовательные классы;</li> <li>- Положение о ПМПК учреждения, в котором есть пункты о психолого-педагогическом сопровождении обучающихся с ОВЗ;</li> <li>- Положение о нормах профессиональной этики педагогов.</li> </ul>	При поступлении детей с ОВЗ	Администрация ОО	Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
9	Участие школы в мероприятиях государственной программы «Доступная среда», в создании в организации условий для инклюзивного образования обучающихся-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение организации специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием	2015-2018 годы	Администрация ОО	Достижение целевого индикатора «доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования обучающихся-инвалидов, в том числе, создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственные исполнители	Результат мероприятия
	и автотранспортом.			доступа и оснащения общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом» 2015 год – 20 % 2016 год – 21 % 2017 год – 22 % 2018 год – 23 %
<b>II. Кадровое обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ</b>				
1	Участие педагогов образовательного учреждения в курсах повышения квалификации.	Март 2026	Администрация ОО	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников, реализующих ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
2	Прохождение профессиональной переподготовки для педагогов и руководителя образовательного учреждения.	в течение 2015-2016 г.г.	Администрация ОО	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников, реализующих ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
3	Изучение опыта работы региональных пилотных площадок по апробации ФГОС для обучающихся с ОВЗ	постоянно	Руководитель рабочей группы	Разработка нормативно-правовой и программно-методической документации
4	Участие в работе постоянно действующих консультаций (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.	постоянно	Руководитель рабочей группы	Работа постоянно действующих консультаций, семинаров по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
5	Заключение сетевого соглашения для привлечения специалистов сопровождения обучения детей с ОВЗ	При поступлении детей с ОВЗ	Администрация ОО	Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
<b>III. Методическое обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ</b>				
1.	Участие в работе серии семинаров по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ и психолого-педагогического сопровождения	в течение года	Руководитель рабочей группы	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственные исполнители	Результат мероприятия
	обучающихся в соответствии с ФГОС по разным видам заболеваний.			
2.	Участие в постоянно действующих консультациях (в том числе в дистанционном режиме)	2016- 2018г.г.	Руководитель рабочей группы	Выявление существующих проблем, проведение корректировочных мероприятий
3	Изучение методических рекомендаций, адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания, дидактических материалов, научно-методической и практической деятельности для обучающихся с ОВЗ	2016- 2018г.г.	Руководитель рабочей группы	Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
	Проведение проблемных педсоветов, обучающих семинаров для педагогов по реализации ФГОС-ОВЗ НОО	2016- 2018г.г.	Зам.директора по УВР	Организация деятельности по информированию, консультированию педагогов школы
5	Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям детей), работникам ОО по вопросам введения ФГОС, воспитания, обучения и коррекции нарушений обучающихся с ОВЗ	2016- 2018г.г.	Рабочая группа	Родители и органы государственного общественного управления ОО будут проинформированы по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
6	Участие в мониторинговых мероприятиях по введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ	по особому графику	Администрация ОО	Выявление позитивного опыта, выявление проблем, методическая помощь и т.д.
<b>IV Информационно-аналитическое обеспечение апробации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ</b>				
1	Проведение родительских собраний, заседаний Совета школы по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	Апрель 2016	Администрация ОО	Родители и органы государственного общественного управления ОО будут проинформированы по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
2	Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ на сайте ОО	постоянно	Рабочая группа	Публикации о ходе реализации плана по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственные исполнители	Результат мероприятия
3	Подготовка аналитических справок о ходе и результатах введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	по плану	Рабочая группа	Справки о введении ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
<b>V Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>				
2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	2016-2018 годы	Администрация ОО	Выявление существующих проблем, проведение корректировочных мероприятий
3	Формирование условий в ОУ для инклюзивного образования детей-инвалидов		Администрация ОО	Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ